

スケジュール

- 4月 アンケート案の作成
- 5月 第1回子ども子育て会議
- 6月 決定したアンケートを配布回収
- 7月 アンケート集計、将来人口予測、需要量等の試算
- 8月 確保量・確保方策の検討
- 9月 目標量の設定、計画骨子案の作成
- 10月 第2回子ども子育て会議
- 11月 計画素案の作成
- 12月 計画書の検討
- 1月 //
- 2月 第3回子ども子育て会議
- 3月 計画書の印刷・製本